

П Р И К А З

От 23.03.2021

№ 131

Об утверждении Дорожной карты реализации адресной методической помощи (500+) общеобразовательным организациям Новокузнецкого муниципального района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

В целях оказания организационной, научно-методической и психолого-педагогической поддержки общеобразовательным организациям Новокузнецкого муниципального района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, - участникам проекта адресной методической помощи 500+, и на основании приказа МОиН Кузбасса от 16.03.2021 № 604 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106 «Об участии общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту реализации адресной методической помощи (500+) на 2021 год (далее – Дорожная карта).
2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области» (Горн Н.Г.) обеспечить реализацию Дорожной карты в 2021 году.
3. Утвердить состав кураторов, сопровождающих образовательные организации, участников проекта оказания адресной методической помощи (500+), в ходе реализации Дорожной карты (Приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, участникам проекта оказания адресной методической помощи (500+):

- 4.1. Организовать исполнение мероприятий Дорожной карты в 2021 году.
- 4.2. Назначить школьного координатора, ответственного за информационно-организационное сопровождение в рамках исполнения Дорожной карты.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования АНМР



С.Д. Казакевич

Состав кураторов,
сопровождающих образовательные организации, участников проекта оказания
адресной методической помощи (500+), в ходе реализации Дорожной карты

№ п/п	Ф.И.О. куратора, должность, место работы	Образовательная организация, участник проекта 500+
1.	Волкова Елена Леонидовна, заместитель директора по УВР МБОУ «Атамановская СОШ»	МБОУ «Кузедевская СОШ
2.	Рудакова Мария Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Казанковская СОШ»	МБОУ «Куртуковская ООШ»
3.	Мисюренко Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР МАОУ «Металлурговская СОШ»	МБОУ «Ильинская ООШ»
4.	Мищенко Любовь Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Чистогорская СОШ»	МБОУ «Сидоровская СОШ»

Дорожная карта
реализации проекта адресной методической помощи (500+)
на 2021 год

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы. Данные направлены региональному координатору	29.01.2021	Назначен муниципальный координатор, утвержден состав муниципальной рабочей группы проекта 500+
2.	Отбор из числа сильных школьных управленцев муниципалитета кандидатов в кураторы школ-500+. В ФИС ОКО размещены данные кандидатов в кураторы для анкетирования	29.01.2021	100% от заявленных кандидатов прошли анкетирование
3.	Участие школ-500+ в анкетировании для определения рискового профиля	29.01.- 15.02.2021	100% школ, отобранных для участия в проекте, прошли анкетирования
4.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Февраль-март 2021	Приказ и дорожная карта направлены региональному оператору до 30.03.2021
5.	Участие в региональном установочном семинаре-тренинге координатора и кандидатов в кураторы школ – 500+	15.02.2021	100% кандидатов в кураторы школ – 500+ и координатор приняли участие в региональном установочном семинаре-тренинге
6.	Назначение кураторов в школы-500+. Данные о кураторах и закрепленных за ними школах направлены региональному оператору	16.02.2021	Утвержден список кураторов. В 100% школ – 500+ муниципалитета назначены кураторы
7.	Участие в региональном установочном семинаре-практикуме для директоров школ- 500+	19.02.2021	100% директоров школ – 500+ приняли очное участие в региональном установочном семинаре-практикуме

8.	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школ и верификации рисков профилей школ	26.02.2021	100% кураторов, директоров школ-500+ и муниципального координатора приняли участие в вебинаре
9.	Активация рисков направлений в МЭДК и верификация рисков профилей школ	26.02.- 16.03.2021	100% школ-500+ активировали рисковые направления в ИС МЭДК. 100% рисков профилей школ верифицированы кураторами
10.	Участие в вебинарах для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рисковыми профилями школ и разработке стратегии	01.03.- 10.03.2021	100% кураторов, директоров школ-500+ приняли участие в вебинарах
11.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты методической помощи школам – 500+ по итогам анализа рисков профилей школ.	Март 2021	100% рисков профилей школ проанализированы. Утверждена муниципальная дорожная карта. Согласованы графики посещения школ кураторами.
12.	Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация рисков направлений в ИС МЭДК.	10.03.2021	100% школ– 500+ посещены кураторами, 100% школ– 500+ активировали рисковые направления в ИС МЭДК.
13.	Участие кураторов и представителей школ-500+ в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям	10.03.- 02.04.2021	100% кураторов и заявленных представителей школ– 500+ приняли участие в вебинарах.
14.	Участие в региональных консультациях по разработке программ развития и дорожных карт по запросам руководителей школ-500+	10.03.- 30.04.2021	100 % руководителей школ– 500+ приняли участие в консультациях.
15.	Проведение комплекса мероприятий с привлечением ресурсов муниципальной системы образования и с учетом выявленных факторов риска для учителей,	01.03.- 20.12.2021	100% школ– 500+ приняли участие в муниципальных мероприятиях в рамках методического сопровождения ОО

	классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов		
16.	Разработка школами-500+ программ развития и дорожных карт и размещение в ИС МЭДК	10.03.- 30.04.2021	100% школ– 500+ разместили в ИС МЭДК документы, подтвержденные куратором
17.	Участие в мероприятиях, проводимых министерством образования и науки Кузбасса, в муниципалитете	Март-июнь 2021	100% кураторов и заявленных представителей школ– 500+ приняли участие в мероприятиях
18.	Участие в работе межмуниципальных круглых столов с участием кураторов и заявленных представителей школ-500+	Март-июнь	100% кураторов и заявленных представителей школ– 500+ приняли участие в мероприятиях
19.	Участие кураторов и представителей школ- 500+ в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школ	02.04.- 15.05.2021	100% кураторов и заявленных представителей школ– 500+ приняли участие в мероприятиях
20.	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+. Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	30.05.2021	100% школ– 500+ разместили в ИС МЭДК документы, подтвержденные куратором
21.	Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты, направление результатов мониторинга региональному оператору	01.06.- 21.06.2021	100% мероприятий муниципальной дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 21.06.2021)
22.	Участие в региональном едином методическом дне (2 раза в месяц) для руководящих и педагогических работников школ-500+	15.08.- 15.11.2021	100% школ– 500+ приняли участие в мероприятиях
23.	Участие в региональной серии образовательных событий для школьных управленческих команд	Август 2021	100% управленческих команд школ– 500+ приняли участие в образовательных событиях
24.	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной	01.09.- 20.09.2021	100% мероприятий муниципальной дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021)

	карты, направление результатов мониторинга региональному оператору		
25.	Мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+. Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	01.11.2021	100% школ– 500+ разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором
26.	Участие в секции в формате круглого стола на X Всероссийской НПК «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути решения».	Ноябрь 2021	Представление опыта работы 1 пары куратора - школа – 500+; Публикация статьи в сборнике конференции: 1 куратор и 1 директор школы – 500+.
27.	Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год.	20.12.2021	В 100% школ– 500+ отмечено наступление позитивных изменений.
28.	Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ, соц. сетях, на сайтах УО АНМР, школ	Январь-декабрь 2021	Размещено не менее 2-х публикаций в неделю.